

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №9
(МБОУ школа №9)

ПРИКАЗ

30.01.2023г.

№37

г. Кулебаки

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

На основании приказа по школе от 20.01.2023г. № 30 «О создании центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, утверждёнными Министерством просвещения Российской Федерации, руководствуясь п.4.5. Устава школы,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ школы №9 (Приложение 1).
2. Ответственной за размещение информации на сайте образовательного учреждения Докторовой Т.Б. разместить настоящий план мероприятий («дорожную карту») на официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.А.Щелкунова

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ школы № 9

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1.	Выбор помещений (зонирование) для создания Центра	Администрация школы	До 25 февраля 2023 г.
2.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов	Администрация школы	До 1 марта 2023 г.
3.	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы, размещение локальных нормативных документов центра «Точка роста» на сайте школы	Администрация школы, ответственный за размещение информации на сайте школы	До 1 марта 2023 г.
4.	Формирование проектов зонирования центров «Точка роста»	Администрация школы, рабочая группа	До 1 марта 2023 г.
5.	Разработка сметной документации на проведение ремонтных работ в выбранных для размещения Центра помещениях (с учетом рекомендаций по проектированию и дизайну образовательного пространства)	Администрация школы, рабочая группа	До 1 марта 2023г.
6.	Согласование объема и стоимости ремонтных работ с управлением образования администрации городского округа г.Кулебаки	Администрация школы	До 15 марта 2023 г.
7.	Обсуждение вопроса по созданию Центра на заседании Педагогического Совета	Администрация школы	До 31 марта 2023 г.
8.	Подбор педагогических работников Центра	Администрация школы, руководитель Центра	До 1 апреля 2023 г.
9.	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Администрация школы, рабочая группа	До 31 мая 2023 г.
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Администрация школы, руководитель Центра	До 25 мая 2023 г.
11.	Заключение договора на выполнение ремонтных работ помещений, предназначенных для размещения Центра "Точка роста"	Администрация школы	До 1 июня 2023 г.
12.	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Администрация школы, руководитель Центра	До 1 сентября 2023 г.
13.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Администрация школы	Июнь–15 августа 2023 г.
14.	Поставка учебного оборудования и инвентаря для оснащения Центра "Точка роста"	Администрация школы	Июнь-август 2023 г.
15.	Тестовый запуск (по мере поступления оборудования)	Администрация школы	Июль-август 2023 г.
16.	Открытие Центра в единый день открытия	Администрация школы, руководитель Центра	1 сентября 2023 г.
17.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Администрация школы, руководитель Центра	ежеквартально